

Приложение 2 к приказу №7 от 09.01.2023г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 68

346407, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ленгника, 9

телефон (88635) 24-25-21, e-mail: noyoch68sad@mail.ru

ПРИНЯТО
педагогическим советом
МБДОУ детского сада №68
Протокол № 2 от 15.12.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ детским садом № 68
С.С. Коломыцева
Приказ № 163 от 15. 12. 2022г.



**План-график
разработки и внедрения ОП ДО МБДОУ детского сада №68
в соответствии с ФОП ДО.**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Управленческие мероприятия			
Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к разработке ОП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	Декабрь 2022, май 2023, август 2023,	Заведующий ДОУ (председатель педсовета)	Протоколы педсовета (состав РГ, план-график, проект ОП ДО ДОУ)
Рабочие совещания по вопросам разработки ОП ДОУ в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Руководитель РГ	Протоколы совещаний РГ
Оценка ППРОС на соответствие ФОП ДО (мониторинг РППС)	Февраль 2023	Члены РГ	План по модернизации ППРОС. (составление списка необходимой МТБ)
Анализ наличия програмно-методической литературы и пособий для педагогов ДОУ и её соответствии ФОП ДО	Март 2023	Члены РГ	План по модернизации ППРОС. (составление списка необходимой МТБ)
Анализ наличия литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки ОП ДО детского сада в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Члены РГ	План по оснащению возрастных групп (составление списка необходимого)
Экспертиза локальных актов ДОУ (на несоответствие требованиям ФГОС и ФОП ДО) и их актуализация при необходимости.	Февраль-август 2023	Руководитель РГ, заведующий ДОУ	Актуальные ЛА, приказы о их утверждении.
2. Мероприятия по разработке ОП ДО ДОУ			
Ознакомление с документами (приказы, ФОП ДО, методические рекомендации, разъяснения) федерального, регионального уровня и муниципального уровня регламентирующих применение	В течении всего периода разработки и внедрения ОП ДОУ	Руководитель РГ, заведующий ДОУ	Банк пакета документов

ОП ДО при подготовке ОП ДОУ			
Анализ действующей ОП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП	Январь 2023	Руководитель и члены ЧГ	Результаты анализа
Отбор методического обеспечения, авторских технологий для решения образовательных и воспитательных задач в обязательной части ОП ДОУ (не менее 60 %)	Январь –май 2023	Руководитель и члены ЧГ	Проект обязательной части ОП ДО ДОУ
Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений (Региональный компонент, парциальные программы, традиции ДОО). (не более 40%)	Январь –май 2023	Руководитель и члены ЧГ	Проект части формируемой участниками образовательных отношений ОП ДО ДОУ
Разработка в ОП ДО детского сада рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы на основе ФОП ДО	Январь –май 2023	Руководитель и члены ЧГ	Проект Рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы
Подготовка проекта ОП ДО детского сада в соответствии с ФОП и ФГОС. Предусмотреть в ОП ДО детского сада содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФОП	Март-май 2023	Рабочая группа и иные педагогические работники ДОУ	Проект ОП МБДОУ детского сада №68
Рассмотрение проекта ОП ДО детского сада на заседании педагогического совета	Май 2023г.	Руководитель РГ	Предложения по корректировке ОП МБДОУ детского сада №68
Корректировка проекта ОП ДО детского сада с учетом предложений и замечаний методического совета	Июнь-август 2023г.	Руководитель и члены ЧГ	Проект ОП ДОУ с коррективами
Утверждение ОП ДО МБДОУ детского сада №68	Август 2023	Заведующий ДОУ	Готовая ОП ДО МБДОУ детского сада №68 в соответствии с ФОП ДО
3. Методическое сопровождение			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Январь –май 2023	Руководитель и члены ЧГ	Метод. материалы по сопровождению реализации ФОП ДО
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Январь –май 2023	Руководитель и члены ЧГ	Методматериалы

Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Январь –май 2023	Руководитель и члены ЧГ	Метод материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП	По запросу	Руководитель и члены ЧГ	Повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах обновления образовательного процесса в связи с внедрением ФОП ДО
Подготовить банк обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП ДО	Весь период	Руководитель и члены ЧГ	Банк обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП ДО на сайте ДОУ и в методкабинете.
4. Информационное обеспечение			
Разместить ОП ДО МБДОУ детского сада №68 на официальном сайте МБДОУ детского сада №68	не позднее 31 августа 2023	Ответственный за размещение информации на сайте ДОУ	Информация на сайте ДОУ в подразделе «Образование»
Разместить Рабочие программы педагогов и анатации к ним на сайте ДОУ	не позднее 15 сентября 2023	Педагоги ДОУ, ответственный за размещение информации на сайте ДОУ	Информация на сайте ДОУ в подразделе «Образование»
Информирование родителей (собрание, в чатах и т.д.) о новой ОП ДО ДОУ в соответствии с ФОП ДО.	август-сентябрь 2023	Рабочая группа, воспитатели групп	Протокол собрания или информационные материалы (статьи, презентации и т.д.)